

2021/2022	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
outubro																													×		×	×	×			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
novembro		×	×	×					×	\times	×	×			×	×	×	×	×			×	×	×	×											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
dezembro											SA PN				Coach		voc																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janeiro										м					Coach									E												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
fevereiro		Coach	F							М					1ªPN		F					Coach														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
março			1					Coach		EP					PN		EP-S					Coach									EP-F					

STARTUP WORKSHOPS

PN: Plano de Negócios VOC: Voice of the Customer

M: Mercado

E: Estratégia

F: Finanças

I : Impacto

EP: Elevator Pitch

Tutoria Finanças

Sessão de acompanhamento dos promotores das ideias por um Business Coach

NETWORKING

F Financiamento para startups

SA Sessão de Abertura

M Mentoria (ponto de situação de trabalhos)

EP-S Elevator Pitch - Simulação

EP-F Elevator Pitch - Final

PN Entrega da 1ª versão e da versão final do Plano de Negócios

Divulgação

Seleção

Prazo limite para a submissão de candidaturas

Comunicação do processo de seleção

Organização:





Co-financiamento:





